

План – график проведения мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025/2026г. в МБУК ДК «СТМ»

№ п/п	Наименование муниципального учреждения	Адрес объекта	Дата проведения промывок тепловых узлов и систем теплопотребления (водяная)	Дата проведения гидравлических испытаний тепловых узлов и систем теплопотребления на прочность и плотность	Дата подачи документов в комиссию по оценке готовности тепловой энергии (администрацию района)	Наименование организации, которая будет проводить мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Дворец культуры «Сибтекстильмаш»	г. Новосибирск, ул. Забалуева, 47	До 30.06.25	До 30.06.25	До 06.08.25	ООО «ЭТС»

Главный инженер

И.С. Булыгин

Согласовано
Нач. ТП
Бажин П.А.
20.08.25