


 Булкин ПА
 Нач ТУ 2 РТС НТСК
 30.07.2026

План – график проведения мероприятий по подготовке к отопительному
 периоду 2025/2026г. в МБУК ДК «СТМ»

№ п/п	Наименование муниципального учреждения	Адрес объекта	Дата проведения промывок тепловых узлов и систем теплопотребления (водяная)	Дата проведения гидравлических испытаний тепловых узлов и систем теплопотребления на прочность и плотность	Дата подачи документов в комиссию по оценке готовности потребителей тепловой энергии (администрацию района)	Наименование организации, которая будет проводить мероприятия
1	2	3	4	5	6	7
1	Муниципальное бюджетное учреждение культуры города Новосибирска «Дворец культуры «Сибтекстильмаш»	г. Новосибирск, ул. Забалуева, 47	До 29.05.26	До 29.05.26	До 07.08.26	ООО «ЭТС»

Главный инженер



И.С. Булыгин